

УТВЕРЖДЕНА
приказом от 03.10.2016 № 155-7
Директор гимназии № 8 _____ Игнатьева И.А.

«Дорожная карта»

**подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в МОУ гимназии № 8 в 2017 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
1.1	Анализ проведения ГИА-9 в 2016 году, перспективы на 2017 год	Август 2016	Директор гимназии, заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами, педагогические работники
1.2	Подготовка информации о ППЭ ГИА - 9	Октябрь-ноябрь 2016	Директор гимназии, заместитель директора по УВР
1.3	Работа по изучению нормативной документации по ГИА – 9	В течение года по мере опубликования на официальных сайтах ДО ЯО и ЦО и ККО	Директор гимназии, заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			педагогические работники
1.4	Предложение кандидатур для формирования персональных составов: ·руководителя и организаторов ППЭ; ·уполномоченных представителей ГЭК; ·технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов– общественных наблюдателей; ·медицинских работников.	Февраль 2017	Директор гимназии, заместитель директора по УВР
1.5	Проведение административных совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9	Ноябрь 2016, февраль 2017, апрель 2017	Директор гимназии, заместители директора по УВР
1.6	Проведение педагогических советов · О подготовке к ГИА выпускников 9 классов (представление лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов); · О допуске выпускников 9 классов к ГИА по программам основного общего образования; · Об итогах ГИА по программам основного общего образования выпускников 9 классов; · Анализ результатов ГИА-2017	Март 2017 Май 2017 Июнь 2017 Август 2017	Директор гимназии, заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами, педагогические работники
1.7	Организация взаимодействия по вопросам организации и проведения ГИА с ДО городского округа город Рыбинск	В течение года	Директор гимназии, заместитель директора по УВР
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
2.1	Обучение педагогических работников по программам курсов повышения квалификации, семинаров, обучающих модулей по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9 (по плану ИРО и ИОЦ)	В течение года	заместитель руководителя, педагогические работники
2.2.	Организация работы с обучающимися, которые находятся в группе «риска» и могут не получить аттестат об основном общем образовании. Индивидуальная подготовка их к сдаче ГИА-2017	Сентябрь-май 2016-2017	заместитель руководителя, педагогические работники
2.3	Проведение методического совета в гимназии № 8 по вопросам качества образования	Октябрь - ноябрь 2016	заместитель руководителя, педагогические работники
III. Нормативное правовое и методическое обеспечение			
3.1.	Предоставление нормативных правовых актов регионального и муниципального уровней по организации и проведению ГИА-9 в 2017 году субъектам образовательного процесса.	В течение года	Директор гимназии, заместитель директора по УВР
3.2	Подготовка приказов и формирование плана информирования участников ГИА, дорожной карты подготовки и проведения ГИА-9	Октябрь Ноябрь	заместитель директора по УВР
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9			
4.1	Определение объема средств на приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования ОО и проведения ГИА (гарнитуры, многофункциональное устройство, лабораторное оборудование по физике, географические атласы, орфографические словари и др.)	Сентябрь 2016	Директор гимназии, заместитель директора по УВР
4.2.	Приобретение необходимого оборудования, техники и расходных материалов для проведения ГИА	Ноябрь 2016- Апрель 2017	Директор гимназии, заместитель

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			директора по УВР
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
5.1.	Организация и проведение консультаций для лиц, участвующих в проведении ГИА-9	в течение года	заместитель директора по УВР
5.2.	Участие лиц, ответственных за организацию и проведение ОГЭ в муниципальных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9	в течение года	Директор гимназии, заместитель директора по УВР
5.3.	Проведение совещания с учителями «Организация и проведение ГИА в 2017 году»	Октябрь 2016 Март 2017	заместитель директора по УВР
5.4.	Проведение родительских собраний для законных представителей 9 классов «Организация и проведение ГИА в 2017 году»	Декабрь 2016	заместитель директора по УВР
VI. Организационное сопровождение ГИА-9			
6.1.	Мониторинг участия выпускников ГИА-9 в 2016-2017 учебном году (формы ГИА, выбор предметов)	Сентябрь-ноябрь 2016	заместитель директора по УВР
6.2.	Организация психологической помощи участникам ГИА - 9	В течение года	Психолог, классные руководители 9 кл
6.3.	Создание условий организации и проведения ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов (формирование базы, направление и прохождение ПМПК)	Ноябрь-февраль 2017	заместитель директора по УВР, классные руководители 9 кл
6.4	Формирование и внесение сведений в РИС <ul style="list-style-type: none"> · списка ППЭ · аудиторий ППЭ 	В соответствии с графиком ФЦТ	заместитель директора по УВР, классные руководители 9 кл

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.5	Формирование списочных составов лиц, внесение сведений в РИС: <ul style="list-style-type: none"> • участники ГИА • руководитель ППЭ • уполномоченные ГЭК • организаторы ППЭ • технические специалисты • специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ • экзаменаторы-собеседники • ассистенты 	В соответствии с графиком ФЦТ	заместитель директора по УВР, секретарь
6.6	Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ГИА через издание приказов по учреждению	В течение года	Директор гимназии, заместитель директора по УВР
6.7	Организация и обеспечение работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей ГИА	Январь-март 2017	заместитель директора по УВР
6.8	Формирование и актуализация сведений в РИС	До 1 марта	заместитель директора по УВР, классные руководители 9 кл
6.9	Приём заявлений на прохождение ГИА, их регистрация	До 1 марта	заместитель директора по УВР, классные руководители 9 кл
6.10	Формирование маршрутов доставки выпускников в ППЭ	Май-июнь 2017 г	заместитель директора по

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			УВР, классные руководители 9 кл
6.11	Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням	Март 2017	заместитель директора по УВР, классные руководители 9 кл
6.12	Создание условий в ППЭ, подготовка аудиторий в соответствии с требованиями порядка	Февраль-июнь 2017	Директор гимназии, руководитель ППЭ, заместитель директора по АХЧ
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9			
7.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей)	Сентябрь 2016- июнь 2017	заместитель директора по УВР, классные руководители 9 кл
7.2	Обеспечение работы раздела «ГИА» на сайте гимназии № 8 городского округа город Рыбинск	весь период	заместитель директора по УВР, ответственный за сайт
7.3	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на сайте «Система общего образования городского округа город Рыбинск», сайтах ОО	Весь период	заместитель директора по УВР, ответственный за сайт

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.4	Оформление в гимназии № 8 информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9	Весь период	заместитель директора по УВР
7.5	Подготовка материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА - 9	Март 2017	заместитель директора по УВР
7.6	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9	В течение года	заместитель директора по УВР, педагогические работники, классные руководители 9 кл
7.7	Проведение мероприятий для выпускников гимназии № 8 по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9	Сентябрь 2016 - апрель 2017	заместитель директора по УВР, классные руководители 9 кл
7.8	Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9	Сентябрь 2016-март 2017	заместитель директора по УВР, классные руководители 9 кл
7.9	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА-9 с Порядком проведения ГИА-9 и об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2016 году (под роспись)	Сентябрь 2016-май 2017	заместитель директора по УВР, классные руководители 9 кл
7.10	Организация и проведения инструктивных совещаний с	Май-июнь 2017	Директор

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	организаторами ГИА по вопросам проведения ГИА - 9		гимназии, руководитель ППЭ
7.11	Организация и проведение инструктивных совещаний с общественными наблюдателями, выдача удостоверений	Май 2017	Директор гимназии, руководитель ППЭ
Организация психологической помощи участникам ГИА-9			
7.12	Изучение пакета материалов для обеспечения работы по психологической подготовке участников ГИА (буклетов, брошюр, плакатов, программ, перечень сайтов), размещенных на сайте Центра «Ресурс»	Январь-февраль 2017	Психолог
7.13	Организация сопровождения участников ГИА-9 в гимназии № 8 по вопросам психологической готовности к экзаменам	В течение года	Психолог, классные руководители 9 кл
7.14	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников	В течение года	Психолог
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9			
8.1	Контроль современного прохождения учебных программ 9 кл	Весь период	Директор гимназии, заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами
8.2	Контроль уровня готовности выпускников 9 кл к ГИА, работа со слабоуспевающими участниками ГИА	Весь период	заместитель директора по УВР,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			педагогические работники
8.3	Организация и проведение внутреннего мониторинга готовности выпускников 9 кл к ГИА по обязательным экзаменам (русский язык и математика) и экзаменам по выбору	Весь период	заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами, педагогические работники
8.4	Организация и проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по русскому языку и математике	Апрель	заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами, педагогические работники
8.5	Организация и проведение консультаций по всем предметам ГИА	Май, июнь 2017	заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами, педагогические работники
8.6	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9	май-июнь (основной), сентябрь (доп.) 2017	Директор гимназии, руководитель ППЭ
8.7	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению экзаменов по информатике и ИКТ, практической	Февраль, май 2017	Директор гимназии,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	части по физике		руководитель ППЭ, заведующие предметными кафедрами по информатике и физике

Используемые сокращения:

- ГВЭ – государственный выпускной экзамен
- ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
- ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
- ДО ЯО – департамент образования Ярославской области
- ДО- Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск
- ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»
- ОГЭ – основной государственный экзамен
- ППЭ – пункт проведения экзамена
- РИС – региональная информационная система
- РЦОИ – региональный центр обработки информации
- ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
- ИОЦ- МОУ ДПО «Информационно- образовательный Центр»
- ФЦТ-федеральный центр тестирования, ФИС-федеральная информационная система