

«Дорожная карта»
подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего образования
в городском округе город Рыбинск в 2016 году

№ п/п	Наименование мероприятия	сроки	Ответственные исполнители
1.	Анализ проведения ГИА-9 в 2015	октябрь	ДО, ОО
2.	Подготовка информации о ППЭ ГИА-9	Октябрь-ноябрь	ДО, ОО
3.	Предложения по формированию членов ПК на отдельные предметы ГИА-9 в соответствии с квотой ДО ЯО	ноябрь	ДО, ИОЦ, ОО
4.	Работа по изучению нормативной документации по ГИА-9	В теч. года по мере опубликования на сайте ДО ЯО, ЦОиККО	ДО, ОО
5.	Предложение кандидатур для формирования персональных составов: - муниципальных координаторов - предметных комиссий (согласно квоте) - руководителей и организаторов ППЭ -уполномоченных представителей ГЭК - технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов -количества и мест расположения ППЭ - общественных наблюдателей	Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Февраль 2016 Ноябрь 2015 Апрель-май 2016	ДО ДО, ИОЦ ДО, ОО ДО ОО
6.	Проведение совещаний- семинаров заместителей директоров, курирующих вопросы проведения ГИА-9, по вопросу подготовки и проведения государственной итоговой аттестации	Ноябрь 2015, февраль 2016, апрель 2016	ДО
7.	Организация и проведение обучения по организационно-технологическим вопросам: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС - уполномоченных представителей ГЭК - руководителей ППЭ - технических специалистов - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ	Ноябрь Февраль-апрель 2016	ДО ДО ЯО, ЦОиККО, ДО

	- ассистентов (при их наличии) - общественных наблюдателей	Май 2016	ДО
8.	Организация и проведение консультаций для лиц, участвующих в проведении ГИА-9	В течение года	ДО
9.	Участие специалиста ДО в региональных совещаниях	В течение года	ДО, ЦОиККО
Организационное сопровождение ГИА-9			
10.	Мониторинг участия выпускников ГИА-9 в 2015-16 году (формы ГИА, выбор предметов)	Сентябрь 2015	ДО,ОО
11.	Организация психологической помощи участникам ГИА-9	В течение года	ДО,ОО
12.	Создание условий организации и проведения ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (формирование базы, направление и прохождение ПМПК)	Январь-февраль	ДО, ОО
13.	Формирование и внесение сведений в РИС: - списка ППЭ - аудиторий ППЭ	В соответствии с графиком ФЦТ	ДО по представленной информации ОО
14.	Формирование списочных составов лиц, внесение сведений в РИС: - участники ГИА - руководители ППЭ - уполномоченные ГЭК - организаторы ППЭ - технические специалисты - специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ - экзаменаторы-собеседники - ассистенты	В соответствии с графиком ФЦТ	ДО, ОО
15.	Организация взаимодействия с ЦОиККО, РЦОИ	Весь период	Муниципальный координатор ГИА-9
16.	Формирование и актуализация сведений в РИС	Весь период	ДО,ОО
17.	Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ и на обработку в РЦОИ	Март-апрель	Муниципальный координатор ГИА-9
18.	Формирование маршрутов доставки выпускников в ППЭ	Март,май 2016	ДО,ОО
19.	Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням	Март 2016	ЦОиККО, ДО,ОО
20.	Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка	Февраль-июнь 2016	ДО, руководители ОО и ППЭ
21.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, уполномоченных представителей ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов –собеседников в ППЭ	За 3 рабочих дня до проведения	ДО
22.	Согласование взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с УВД г.	Март-апрель 2016	ДО

	Рыбинска, учреждениями здравоохранения		
23	Техническое дооснащение ППЭ	По отдельн плану	ДО,ОО
Информационное сопровождение ГИА-9			
24.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей)	Сентябрь 2015- июнь 2016	ДО, ИОЦ, ОО
25	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на сайте «Образовательное пространство города Рыбинска», сайтах ОО	Весь период	ИОЦ, ОО
26.	Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9	Весь период	ОО
27.	Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	Март 2016	ДО,ОО
28	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9	В течение года	ДО ЯО, ЦОиККО, ДО, ОО
29	Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9	Сентябрь 2015- апрель 2016	ДО, Руководители ОО
30	Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9	Сентябрь 2015- март 2016	Руководители ОО
31	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА-9 с Порядком проведения ГИА-9 и об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА в 2016 году (под роспись)	Май 2016	Руководители ОО
32	Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9	Весь период	ДО ЯО, ЦОиККО, ДО
Контроль за организацией и проведением ГИА-9			
33	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9	Весь период	ДО ЯО, ГЭК, ДО
34	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	Декабрь 2015- май 2016	ДО ЯО, ДО
35	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9	Март, май 2016	ДО,ОО
36	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам	Февраль-май 2016	ДО, ОО
37	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.	Сентябрь 2015- июнь 2016	ДО

Используемые сокращения: ГИА-9- государственная итоговая аттестация ДО ЯО- департамента образования Ярославской области
ДО- департамент образования Г. Рыбинска ППЭ- пункт проведения экзамена ГЭК- государственная экзаменационная комиссия
РИС- региональная информационная система РЦОИ- региональный центр обработки информации ЦОиККО- «Центр оценки и контроля качества образования», ФЦТ- федеральный центр тестирования, ФИС- федеральная информационная система.